

Приложение №1
к приказу №146 от 12 марта 2020 г.
Об утверждении Плана мероприятий и
назначении ответственных за реализацию
Проекта по обеспечению соответствия
материально-технической базы ГБПОУ ПО
«Псковский агротехнический колледж»
современным требованиям

План мероприятий по реализации

Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» современным требованиям

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный
1.	Заключение соглашения ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж" с Министерством просвещения РФ.	19.02.2020	С.А. Янкин
2.	Подготовка приказов:		
	2.1. Об утверждении Плана мероприятий и назначении ответственных за реализацию Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» современным требованиям.	15.03.2020	С.А. Янкин
	2.2. Об утверждении информационного раздела на официальном сайте колледжа в сети «Интернет».	15.03.2020	С.А. Янкин
	2.3. Об утверждении проектов поэтажных планов и планов застройки мастерских.	22.03.2020	С.А. Янкин
	2.4. Об утверждении перечня закупаемого оборудования.	22.03.2020	С.А. Янкин
	2.5. Об утверждении ответственных за мастерские и кадрового состава сотрудников занятых в использовании и обслуживании оборудования мастерских.	15.03.2020	С.А. Янкин
	2.6. Об утверждении положения о мастерских	18.05.2020	С.А. Янкин
	2.7. Об утверждении плана повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании оборудования мастерских.	30.03.2020	С.А. Янкин
	2.8. Об утверждении плана подготовки помещений, в которых будет размещено оборудование мастерские.	30.03.2020	С.А. Янкин
	2.9. О брендировании мастерских.	30.03.2020	С.А. Янкин

	2.10. Об аккредитации мастерских в качестве Центра проведения ДЭ.	01.12.2020	С.А. Янкин
	2.11. Приказ о проведении ДЭ.	01.12.2020	С.А. Янкин
3.	Подготовка пакетов документов для начала конкурсных процедур:		
	3.1. Внесение изменений и согласование плана финансово-хозяйственной деятельности.	15.03.2020	С.В. Жукевич
	3.2. Подготовка технического задания с указанием кодов ОКПД2 (КТРУ при необходимости) по каждой позиции перечня закупаемого оборудования.	15.04.2020	А.Н. Устратов Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
	3.3. Подготовка обоснования НМЦК по каждой позиции перечня закупаемого оборудования на основании коммерческих предложений, реестра контрактов ЕИС в сфере закупок, а также информации интернет-ресурсов.	30.04.2020	А.Н. Устратов Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
	3.4. Группировка позиций перечня закупаемого оборудования в отдельные закупки.	15.05.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев
	3.5. Формирование инструкций для участников закупок, информационных карт, проектов контрактов.	31.05.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев
4.	Внесение изменений в план-график закупок в ЕИС.	05.06.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев
5.	Согласование пакетов конкурсной документации через ГИС «Государственные и муниципальные закупки Псковской области» gz.pskov.ru.	30.06.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев
6.	Проведение закупочных процедур:		
	6.1. Размещение извещений на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.	15.07.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев
	6.2. Рассмотрение заявок и формирование протоколов.	30.07.2020	Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
	6.3. Публикация протоколов в ЕИС.	30.07.2020	А.Н. Устратов

			И.Б. Андреев
	6.4. Заключение государственных контрактов.	15.08.2020	А.Н. Устратов И.Б. Андреев С.В. Жукевич
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских.	15.10.2020	А.Н. Устратов Е.В. Заика
8.	Приемка оборудования.	30.09.2020	А.Н. Устратов С.В. Жукевич Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
9.	Монтаж оборудования.	31.10.2020	А.Н. Устратов Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
10.	Пуско-наладочные работы.	15.11.2020	А.Н. Устратов Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
11.	Брендинг мастерских:		
	11.1. Разработка концепции брендинга каждой мастерской.	01.07.2020	В.В. Михайлов
	11.2. Закупка материалов и элементов входной группы и навигации.	15.08.2020	А.Н. Устратов
	11.3. Реализация концепции брендинга в помещениях мастерских и прилегающих территориях.	15.11.2020	А.Н. Устратов
12.	Аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ:		
	12.1. Подготовка пакета документов для аккредитации ЦПДЭ.	01.09.2020	О.В. Божкова Л.Е. Веселков О.М. Ширнина

			О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
	12.2. Отправка пакета документов для аккредитации региональному координатору ДЭ в Псковской области.	01.09.2020	О.В. Божкова
	12.3. Аккредитация мастерских.	01.12.2020	О.В. Божкова
13.	Подготовка к открытию мастерских.	30.11.2020	Л.Е. Веселков О.М. Ширнина О.В. Горланова Н.Л. Бредихина О.В. Орлова
14.	Открытие мастерских:		
	14.1. Подготовка сценария открытия.	02.11.2020	А.Н. Веселкова
	14.2. Приглашение официальных лиц, коллег и гостей на открытие.	23.11.2020	С.А. Янкин
	14.3. Проведение открытия.	04.12.2020	С.А. Янкин